

แผนงานการดำเนินงานโรงอาหาร อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ คณะรัฐศาสตร์ฯ มช.

ลำดับ	รายการ	มิ.ย. 60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60
1	โครงการออกแบบโรงอาหารอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ	←→						
2	โครงการก่อสร้างโรงอาหารอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ		←→					
3	จัดหาร้านค้าเช่าโรงอาหารอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ		←→					เปิดใช้งาน